OBVODNÝ   POZEMKOVÝ   ÚRAD   HUMENNÉ

HARMONOGRAM   PRÁC   PPÚ   JASENOV
	Zhotoviteľ
	GEOEX, s.r.o., Kukučínova 5, 974 01 Banská Bystrica

	Harmonogram prác
	31.10.2009 – Práce v bodovom poli

31.10.2009 – Prešetrenie, vytýčenie, zameranie, zobrazenie a trvalé označenie hranice obvodu projektu pozemkových úprav

31.03.2011 – Účelové mapovanie polohopisu v obvode projektu pozemkových úprav

31.03.2011 – Účelové mapovanie výškopisu pre projekt pozemkových úprav

31.01.2012 – Aktualizácia máp BPEJ a ocenenie pozemkov a porastov

31.01.2012 – Register pôvodného stavu po ROEP

31.01.2012 – Návrh miestneho územného systému ekologickej stability územia pre účely PPÚ

31.08.2012 – Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav

31.08.2012 – Zásady pre umiestnenie nových pozemkov

31.08.2012 – Plány spoločných a verejných zariadení a opatrení  

31.08.2013 – Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu

30.04.2014 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – plán prechodu a vytýčenie význačných a podrobných bodov hraníc nových pozemkov

30.03.2015 – Vykonanie projektu pozemkových úprav – aktualizácia RPS a RP, rozdeľovací plán vo forme geometrického plánu alebo vo forme obnovy katastrálneho operátu novým mapovaním a atlas PPÚ










Ing. Ján Obšitník - vedúci projektu

„Tento projekt je spolufinancovaný ES“


